

ПРИНЯТО

на педагогическом совете
МДОУ «Детский сад №22»

Протокол № 3
от «12» января 20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОУ «Детский сад №22»
Т.И.Шмидт

Приказ № 16
от «19» января 20 14 г.

Сетевой график введения ФГОС дошкольного образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
I. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
1.	Обеспечение координации деятельности с организационными структурами муниципального уровня по подготовке и введению ФГОС ДО	Постоянно	Заведующий, заместитель по УВР
2.	Участие в обсуждении проектов примерных основных образовательных программ дошкольного образования	февраль 2014	заместитель заведующего по УВР, педагоги
3.	Участие в семинаре-совещании «Подготовка к введению в Тульской области ФГОС ДО»	март 2014	заместитель заведующего по УВР
4.	Инвентаризация всех необходимых условий для введения ФГОС ДО,	март 2014	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
5.	Разработка и утверждение плана-графика к введению ФГОС ДО	март 2014	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
6.	Проведение мониторинга готовности ДОУ к ведению ФГОС ДО	до 31.03.2014	Заместитель заведующего по УВР
7.	Проведение мониторинга готовности педагогов к введению ФГОС ДО	30.04.2015	Заместитель заведующего по УВР

8.	Проведение мониторинга реализации ФГОС ДО в ДОУ	30.05.2016	Заместитель заведующего по УВР
----	---	------------	--------------------------------

II. Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО

1.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	постоянно	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
2.	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня и уровня ОУ, ДОУ, регламентирующих введение ФГОС ДО	сентябрь 2015	Заведующий
3.	Разработка в ДОУ и ОУ на основе примерной образовательной программы дошкольного образования основной образовательной программы образовательного учреждения	март 2014 апрель 2015	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
4.	Утверждение основных образовательных программ ОУ, ДОУ	август 2015	Заведующий
5.	Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ, ДОУ требованиям ФГОС ДО	Сентябрь 2013 сентябрь 2015	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
6.	Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО и тарифно-квалификационными характеристиками	Сентябрь 2013 август 2015	Заведующий
7.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования,	Май 2014	Заместитель заведующего по УВР

8.	Определение перечня программно-методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО дошкольного образования	С февраля 2014 года	заместитель заведующего по УВР
----	---	---------------------	--------------------------------

III. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования в условиях реализации ФГОС ДО	до 01.05.2014	Комитет по образованию администрации МО Щекинский район
2.	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	август 2015	Заведующий

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

1.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014- сентябрь 2016	Заместитель заведующего по УВР
----	---	------------------------------	--------------------------------

V. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

1.	Размещение информационных материалов о введении ФГОС ДО на сайте ДОУ	Постоянно	Заместитель заведующего по УВР
2.	Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, для воспитанников и их родителей	Постоянно	Заведующий, заместитель заведующего по УВР

3.	Обеспечение методической литературой в условиях реализации ФГОС ДО ДОУ	постоянно	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
4.	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС	с сентября 2015 года ежегодно	Заведующий, заместитель заведующего по УВР

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

1.	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	до 01.05.2014 далее ежегодно	Заведующий, Заместитель по АХР
2.	Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащённости образовательного процесса	до 01.06.2014	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, заместитель по АХР
3.	Проведение работы по укреплению материально-технической базы ДОУ в соответствии требованиями к различным объектам инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащённости образовательного процесса	постоянно	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, заместитель по АХР